

Nombre del proyecto:

GrowBot

Chárter del proyecto

INSTRUCCIONES:

Capture los siguientes detalles sobre su proyecto. Asegúrese de involucrar a su (s) patrocinador (es) para ayudar a articular cada parte del proyecto.



Detalles del proyecto

Necesidad de negocio/Objetivos del proyecto:

La empresa busca facilitar el cuidado de las plantas por medio de la creación de un artefacto que les permita ambiental izar la huerta por medio de los datos climáticos, de manera que las plantas se sienta a gusto.

Requerimientos del proyecto:

- El Sistema debe monitorizar el ambiente
- El sistema debe ajustar la temperatura según las necesidades de las plantas
- El sistema debe poder distribuir el aqua automáticamente en la huerta.
- El sistema debe poder gestionar el nivel del son en el invernadero
- El sistema debe permitir al usuario gestiónalo desde el invernadero

Descripción del Proyecto/Entregables del proyecto:

GrowBot permite a los usuarios monitorizar, ajustar y gestionar el ambiente del invernadero, además de dar la libertad de manejar el sistema desde cualquier logar por medio del dispositivo móvil. Incluirá funciones de control que facilitaran la administración del invernadero.





El proyecto no incluye:

Registro de las plantas del invernadero.

Control de fertilización.

Control de crecimiento.

Recursos pre asignados:

Recursos Humanos

Gerente de Proyecto Ing. agrónomo Desarrollo de la aplicación **Espacio Físico**

Terreno de 7 km

INSTRUCCIONES:

Documente a todas las partes interesadas involucradas en este proyecto, para que todos tengan claras sus responsabilidades.

2 Lista de partes interesadas

| Nombre | Título | Rol/Responsibilidad |
|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Javier Castro | Gerente General | Patrocinador |
| Betania Jimenez | Gestor de proyecto | Gerente de proyecto |
| Carlos Matos | Ing. agrónomo | Supervisor de obra |
| Macos López | Desarrollo | Desarrollador del sistema |
| | | |
| | | |





INSTRUCCIONES:

Nombra el hito y asigna una fecha. Luego, describa el hito con más detalle, para que cualquier persona que vea este documento pueda comprender de qué se trata el proyecto.

3 Cronograma de hitos

| Hito 1: | aceptación del diseño del sistema de monitoreo |
|---------|---|
| Fecha: | |
| | 13/12/2023 |
| Hito 2: | Desarrollo del Sistema |
| Fecha: | 23/12/2023 |
| | |
| Hito 3: | integración del sistema con la aplicación móvil |
| Fecha: | 26/12/2023 |
| | |
| Hito 4: | conclusión de la fase de prueba |
| Fecha: | 12/01/2024 |
| | |
| Hito 5: | Lanzamiento oficial de la aplicación |
| Fecha: | 01/02/2023 |
| | |
| | |



INSTRUCCIONES:

Capture los siguientes detalles sobre su proyecto. Asegúrese de involucrar a su (s) patrocinador (es) para ayudar a articular cada parte del proyecto.

4

Consideraciones del proyecto

Riesgos de alto nivel:

Ambigüedad en los requerimientos Problemas de Desarrollo Tecnológico Seguridad de Datos Problemas de Integración

Criterios de aceptación:

- El sistema es cumple con las funcionalidades especificadas
- El sistema permite al usuario manejarlo de manera intuitiva
- El sistema protege los datos recolectados
- El sistema es estable y cumple con la disponibilidad requerida
- El sistema esta alineado con el objetivo de la empresa

Suposiciones:

Disponibilidad de los datos Estabilidad de requerimientos Colaboración de los stakeholders Disponibilidad de recursos

Restricciones:

Tiempo finito
Regulaciones y complimientos
Capacidad del equipo
Alcance del proyecto

